

PROPUESTA COMERCIAL Y METODOLÓGICA

Sistema Web de Tracking Logístico de Generadores Eléctricos

Fecha: 13 de Julio, 2026

Preparado para: Cotización de Cliente Final

Estructura: 5 Etapas Operativas

1. ¿Cómo trabajaremos? Metodología de Entregas Progresivas

Para su total tranquilidad y control sobre la inversión, el proyecto no se entregará como un bloque a ciegas tras meses de espera. Trabajaremos bajo una **Metodología de Entregas Progresivas y Funcionales**, dividiendo el desarrollo en **5 Etapas consecutivas**.

Cada etapa concluye con un módulo probado, funcional y listo para usarse, permitiéndole validar el avance real paso a paso y hacer que sus equipos o clientes prueben el sistema de forma gradual.

2. Cuadro Resumen de Etapas e Inversión

A continuación se presenta el desglose general del cronograma estimado y los costos por cada etapa del desarrollo:

ETAPA	ENTREGABLE PRINCIPAL	TIEMPO ESTIMADO	INVERSIÓN (USD)	PROPUESTA (USD)
1	Accesos: Control de Accesos y Directorio de Clientes	2 a 3 semanas	\$275,00	\$245,00
2	Catálogo: Catálogo de Inventario y Ficha de Generadores	2 a 3 semanas	\$315,00	\$285,00
3	Puntos Control: Puntos de Control y Órdenes de Envío	3 a 4 semanas	\$430,00	\$400,00
4	Bitácora: Bitácora Histórica y Registro de Trazabilidad	2 a 3 semanas	\$275,00	\$245,00
5	Dashboard Baifa: Portal de Clientes y Tablero de Reportes	3 a 4 semanas	\$355,00	\$325,00
TOTAL - Sistema Integral Operativo		12 a 16 semanas	\$1.650,00	\$1.500,00

3. Esquema de Pagos y Control Financiero (60% / 40%)

Para garantizar la fluidez en la ejecución y el compromiso de entregas en cada hito, se establece un esquema de financiamiento por etapa (60% al inicio de la etapa y 40% a la entrega y aceptación formal):

ETAPA / MÓDULO	PROPUESTA	ANTICIPO 60% (INICIO)	CIERRE 40% (ENTREGA)	ESTATUS
1. Accesos	\$245,00	\$147,00	\$98,00	POR INICIAR
2. Catálogo	\$285,00	\$171,00	\$114,00	POR INICIAR
3. Puntos Control	\$400,00	\$240,00	\$160,00	POR INICIAR
4. Bitácora	\$245,00	\$147,00	\$98,00	POR INICIAR
5. Dashboard Baifa	\$325,00	\$195,00	\$130,00	POR INICIAR

ETAPA / MÓDULO	PROPUESTA	ANTICIPO 60% (INICIO)	CIERRE 40% (ENTREGA)	ESTATUS
TOTALES	\$1.500,00	\$900,00	\$600,00	0% Avance

4. Condiciones Generales y Protocolo de Aceptación

A. Protocolo de Revisión, Aceptación o Rechazo

- Demostración y Pruebas:** Al finalizar cada etapa, se realizará la puesta en marcha del módulo correspondiente en un entorno de pruebas privado accesible para el cliente.
- Aprobación Formal:** El cliente dispondrá de un lapso de revisión para validar las funciones de dicha etapa.
 - Si es aceptada:* Se emite la conformidad, se cancela el 40% restante de la etapa y se da inicio inmediato a la siguiente.
 - Si requiere ajustes:* Se corregirán las observaciones señaladas hasta obtener la aprobación completa antes de avanzar. No se inicia una etapa nueva si la anterior no está 100% validada.

B. Alcance del Servicio e Infraestructura

La presente cotización cubre exclusivamente el diseño lógico, la programación a medida del software y la estructuración de la base de datos relacional. Los costos de infraestructura web (servidores VPS, dominios, certificados SSL) serán gestionados de forma independiente por el cliente.

Garantía de Satisfacción: Al trabajar por etapas independientes con entregables probados, el cliente mantiene el control total de su presupuesto y del avance del software en todo momento.